

5. Трудовая колонна несет полную ответственность за точное и своевременное выполнение плана на своем участке / объекте /, а поэтому каждый член трудовой колонны должен ясно и точно знать план своей работы не только за месяц, но и за каждый день.

IV. Состав трудовой колонны.

1. Трудовая колонна состоит из трудколлективов, трудартелей, бригад и, представляя собой крепко спаянную трудовой дисциплиной единицу, возглавляется Начальником трудовой колонны, который одновременно является и прорабом данного участка.

2. Начальником трудовой колонны назначается из числа производственников с административным, хозяйственным и общественным стажем, при чем на технически сложных работах трудовая колонна, как правило, возглавляется лицом инженерно-технического состава.

3. Бригады изыскателей, буровые бригады /на горных работах/ геологические бригады, которые по ряду работ должны постоянно передвигаться, могут быть или прикреплены к отдельным трудовым колоннам, или не входя в состав трудовых колонн, подчиняться Нач. ПТУ отделения.

4. Трудовая колонна имеет точный, утвержденный Нач. отделения, штат хозяйслуги, в пределах лимитов, установленных Нач. Управления.

Все бригадиры /ст. рабочие/ и председатели трудколлективов обязаны организовывать работу среди членов своей бригады и работать наравне со всеми лагерниками, показывая пример ударных темпов и высшего качества.

5. Начальники лагерей должны обеспечить постоянный состав трудовых колонн, как правило, никаких переброек из бригады в бригаду, из трудовых колонн в трудовые колонны, кроме причин админорядка и производ. интересов не должны иметь место.

V. Организация производства.

1. Низовой производственной единицей внутри каждой трудовой колонны является бригада во главе с бригадиром, назначаемым Начальником трудовой колонны.

Количественный состав бригады, как правило, определяется в 25-30 человек.

2. Каждая бригада получает определенный участок работ с точным объемом работ, нормами и сроками окончания работ.

3. Выделяя для работы трудовой колонны определенный объект или участок работ Нач. ПТУ надлежит твердо установить объем работ и технический план освоения данного участка, в частности:

а/должен быть детально проработан график ввода в работу на данном участке разных орудий производства с указанием как объема работ для каждого типа орудия, так и срока окончания работ, потребности рабочей силы, разного рода машин и механизмов;

б/должны быть точно учтены и зафиксированы те ресурсы снабжения технического и общего - которыми располагает данная трудовая колонна на отведенном ей участке работы с тем, чтобы трудовая колонна точно знала заранее установленные сроки, когда она должна получить дополнительные ресурсы.

св 4410, г. 32, л. 16